

CETAC Servicios


Estatus Semanal

<24/09/2021>

Avance del proyecto (Sprint 1)

Lunes 20/09/21 - Viernes 24/09/21

Ciclo de Vida del Proyecto	Porcentaje de Completo
Definición y Planeación	75%
Ejecución	67%
Desempeño y Control	0%



Objetivos a Futuro Funciones en Aplicación Base de Datos Diseño de interfaces para los usuarios Implementación de CRUD Aplicación completamente en Xcode

Avance del proyecto

Lunes 20/09/21 - Miércoles 20/10/21

Tareas a realizar para sig. semanas

Nombre Tarea	Rol responsable	Comienzo Tentativo	Final Tentativo	Aprox. de horas de trabajo
Funcionamiento Base de Datos	Programador Backend	20/09/21	30/09/21	8 hrs
Arquitectura Aplicativa	Diseñador	23/09/21	01/10/21	7 hrs
Funciones del MockUp en Xcode	Programador	20/09/21	03/10/21	10 hrs
Seguridad en Aplicación	Programador	27/09/21	06/10/21	5 hrs
Implementación de roles de usuario en la aplicación	Analista	20/09/21	30/09/21	3 hrs
Aplicación de Pruebas	Programador	04/10/21	08/10/21	3 hrs

Avance del proyecto


Lunes 20/09/21 - Viernes 08/10/21

Tareas a realizar para sig. semanas

Nombre Tarea	Rol responsable	Comienzo Tentativo	Final Tentativo	Aprox. de horas de trabajo
Diseño en XCode de módulo Información	Diseñador	28/09/21	03/10/21	8 hrs
CRUD de roles en app	Programas en Backend	29/09/21	05/10/21	10 hrs
Base de Datos en Firebase	Programador	27/09/21	28/10/21	3 hrs
Interfaces para admin	Programador	08/10/21	14/10/21	7 hrs
Interfaces para tanatólogos	Programador	08/10/21	08/10/21	7 hrs

Resumen de Recursos

Estatus de Trabajo



Estátus de Trabajo

Actualización Semanal – Proyecto X



Etapa	Real	Planeado
Definición del proyecto	100%	100%
Diseño del Mockup	100%	80%
Documento de requerimientos	100%	100%
Historias de usuario	100%	100%
Desarrollo del módulo de información	10%	90%
Desarrollo del módulo de expedientes	10%	90%
Desarrollo de la base de datos	70%	100%
Desarrollo del módulo de usuarios	10%	100%

Actividades

Actividades realizadas	Siguientes Pasos	Dependencias	Riesgos	Plan de mitigacion
 Plan de trabajo 	 Implementación de base de datos 	Base de datosAprendizaje en Swift	Swift no se adapta a nuestra	Reuniones cada 2 días para discutir lo que necesitamos.
 Plan de gestión de riesgos 	 Desarrollo de funcionalidades de la App 		planeación.Base de datos no funcional.	Consultar a profesores para dudas.
Pruebas TDD	Pruebas unitarias			
 Validación de Mock Up 	Aseguramiento de calidad			Consultar al socio formador para claridad.
	 Implementación de indicadores 			